

สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ตามแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์
(DLD Co-ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน รอบที่ ๒/๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงาน

๑. เพิ่มปริมาณแปลงพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีให้พอเพียง
๒. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ
๓. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์

๒. ผลการดำเนินงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับจัดสรรเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ ไร่ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รายๆละ ๕ ไร่ รายละเอียด ดังนี้

๑. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ราย
๒. อำเภอนากลาง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ ราย
๓. อำเภอศรีบุญเรือง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ราย
๔. อำเภอโนนสัง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ราย
๕. อำเภอสวรรนคูหา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ ราย
๖. อำเภอนาวัง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ราย

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการสนับสนุน

๑. เงินอุดหนุน เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการจัดหาซื้อปัจจัยการผลิตและเพิ่มธาตุอาหารให้พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร จำนวน ๒๐ รายๆละ พื้นที่ ๑๐๐ ไร่ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรจัดหาซื้อปัจจัยการผลิตและเพิ่มธาตุอาหารให้พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง ๒๐ ราย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษา/ข้อแนะนำ ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร

- ปัญหา/อุปสรรค

๑) กรมปศุสัตว์โอนงบประมาณ แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบแรกกรมปศุสัตว์โอนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รอบที่ ๒ โอนงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในการโอนงบประมาณในรอบที่ ๒ ค่าใช้จ่ายทำให้เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯล่าช้าไปด้วย

๒) เกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้แนะนำให้เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำวิธีการปลูกและการจัดการพืชอาหารสัตว์อย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ

ภาพประกอบการติดตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖









